

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Введение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Тугуро-Чумиканского муниципального района»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Муниципальный уровень	Институциональный уровень
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1.	Формирование банка нормативно-правовых документов муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО			Разработка нормативно-правовой базы в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МКДОУ)
1.1.1.	Подготовка проекта приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района	апрель 2014 г.	Утверждение приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района	
1.1.2.	Подготовка проекта приказа об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района»	апрель 2014 г.	Утверждение приказа об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района»	

1.1.3.	Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО	2014 г.	района» Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО	Подготовка приказов, локальных актов МКДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО Приведение должностных инструкций работников МКДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО Внесение изменений в программу развития МКДОУ
1.2.	Создание муниципальной команды по организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района	май 2014 г.	Создание и организация работы муниципальной команды по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района	Внесение предложений по созданию муниципальной команды по организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района
1.3.	Проведение мониторинга условий МКДОУ для реализации ФГОС ДО	январь 2014 г.	Издание аналитической справки по результатам мониторинга условий МКДОУ для реализации ФГОС ДО	Оценка степени готовности МКДОУ к реализации ФГОС ДО
1.4.	Определение пилотных МКДОУ по введению ФГОС ДО в муниципальном районе	июнь 2014 г.	Утверждение перечня пилотных МКДОУ по введению ФГОС ДО в муниципальном районе	Внесение предложений для определения перечня пилотных МКДОУ по введению ФГОС ДО в муниципальном районе

1.5.	Разработка критериев готовности дошкольного образовательного учреждения к введению ФГОС ДО на основании методических рекомендаций Минобрнауки РФ о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	май-ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации о критериях готовности дошкольного образовательного учреждения к введению ФГОС ДО	Разработка плана мероприятий по созданию условий и обеспечению готовности МКДОУ к введению ФГОС ДО
1.6.	Разработка плана совместных мероприятий отдела образования и ММЦ по методическому сопровождению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района	май 2014 г.	Утверждение плана по методическому сопровождению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района	Разработка и утверждение в МКДОУ плана мероприятий по методическому сопровождению введения ФГОС ДО
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников МКДОУ по вопросам ФГОС ДО	2014-2016гг.	Создание и реализация плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МКДОУ по вопросам ФГОС ДО	Направление педагогических работников МКДОУ на курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО
2.2.	Оказание адресной методической помощи МКДОУ по вопросам введения ФГОС ДО, подготовка методических рекомендаций по	2014-2016гг.	Разработка методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса на	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными

	моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО		основе ФГОС ДО	особенностями на основе ФГОС ДО
2.3.	Проведение семинаров, чтений, педагогических конференций по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016гг.	Организация и проведение семинаров, педагогических чтений, конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах, чтениях, педагогических конференциях по вопросам введения ФГОС ДО
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Формирование бюджета муниципального района по отрасли «образование» с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	2014-2016гг.	Планирование в бюджете муниципального района по отрасли «образование» финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по введению ФГОС ДО	Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц	постоянно	Информирование руководителей МКДОУ муниципального района о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО	Информирование педагогических работников, родительскую общественность и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО
4.2.	Организация общественных вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях	2014 г.	Проведение семинаров с обсуждением вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях	Проведение педагогических советов и других форм методической работы в МКДОУ по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО
4.3.	Размещение на официальных сайтах	постоянно	Подготовка и размещение на	Подготовка и размещение на

	отдела образования, МКДОУ материалов о ходе реализации мероприятий по подготовке и введению ФГОС ДО		официальном сайте отдела образования материалов о введении ФГОС ДО	официальном сайте МКДОУ материалов о введении ФГОС ДО
	Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	2014 г.	Подготовка публикаций в СМИ по вопросам введения ФГОС ДО	Подготовка публикаций в СМИ по вопросам введения ФГОС ДО
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы МКДОУ муниципального района в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса	2015-2016 гг.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности МКДОУ средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Разработка и реализация планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы МКДОУ с целью создания условий для реализации ФГОС ДО